Zpráva o investicích při rekonstrukci domu Střední 9

Čerpání dotace MmB – výpis již uhrazených nákladů:

1) - celková výměna páteřních rozvodů vody, 

- sanační práce - odstranění zemní vlhkosti zdiva 

           - výměna vodorovné kanalizace

           - rekonstrukce dvora

práce provedla fa Stavitelství Delta Brno spol. s r.o. ,

faktura 24088, 

438.354,74 Kč 

2) - výměna garážových vrat

 práce provedla fa Tomáš Wiesz, 


        faktura 022/2004, 
  
  30.199,00 Kč

3) - celková výměna páteřních rozvodů elektroinstalace, 

práce provedla fa Stavitelství Delta Brno spol. s r.o. 

probíhá odstraňování drobných závad, 
     
  
zálohová faktura Z/240628, 
157.500,00 Kč 

4) – celková oprava vstupních dveří

práce provádí Ivo Zoubek, zámečnictví, Kunštát

dodavatel fakturuje zálohu na nákup skla 

a renovaci chromovaných částí,  
 


 faktura 2004007, 
 20.000,00 Kč

5) Zapravení zdiva a obkladů – dokončení, 

provedla fa M.F.K.Stav, s.r.o., Slepá 42, 613 00 Brno

faktura 38/2004,

      981,00 Kč

6) ​Malba společných prostor domu (chodby), 

provedla fa JUDr. Milan Křípal, Dokončovací stavební práce,

částka pouze za malbu ploch poškozených předchozími schválenými

rekonstrukcemi elektroinstalací



faktura 48/08/2004,
 17.509,00 Kč

7) Rekonstrukce dřevěných oken 

a. Nátěry oken, provádí JUDr. Milan Křípal, Dokončovací stavební práce,

1.etapa


       zálohová faktura  70/09/2004,  

 70.000,00 Kč 

b. repase okenního kování, 

provádí fa Leštění kovů Leoš Trávníček a Aleš Rádsetoulal, 

1.etapa



souhrn dosud zaplacených prací,

   5.974,00 Kč

c. Výměna okenních okapnic, provádí B.N. stolařství,

1.etapa  



souhrn dosud zaplacených prací,

   5.166,00 Kč

d. Výměna poškozených okenních skel, provádí fa Ivan Němec,

1.etapa  



souhrn dosud zaplacených prací,

    7.460,00 Kč

8) Dokončení celkové opravy vstupních dveří

práce provedl Ivo Zoubek, zámečnictví, Kunštát

 faktura 2004013, 

  27.800,00 Kč

9) Vypracování projektové dokumentace pro výměnu páteřních rozvodů elektroinstalace, 

provedla fa Stavitelství Delta Brno spol. s r.o. 

faktura 24063, 
   

    7.875,00 Kč 

10) Celková výměna páteřních rozvodů elektroinstalace, 

práce provedla fa Stavitelství Delta Brno spol. s r.o. 

doplatek po odstranění drobných závad, 
       
faktura 24126,
  

   32.599,04 Kč 

11) Výměna dvou kusů balkónových dveří (byt č. 16 a 17)

práce provedla fa Truhlářství Vítězslav Vitula, Unín 32
zálohová faktura 55-2004,

   11.000,00 Kč










faktura 76-2004,

   10.105,00 Kč

12) Rekonstrukce dřevěných oken 

a. nátěry oken, provedla fa JUDr. Milan Křípal, Dokončovací stavební práce,

 


       faktura  85/10/2004,  
 
   95.707,00 Kč 

b. repase okenního kování, 

provádí fa Leštění kovů Leoš Trávníček a Aleš Rádsetoulal, 

souhrn zaplacených prací, 2.etapa (dokončeno),



   
     7.675,50 Kč

c. výměna okenních okapnic, provádí B.N. stolařství,

souhrn zaplacených prací, 2.etapa (dokončeno),



 
   16.673,50 Kč

d. výměna poškozených okenních skel, provedla fa Ivan Němec a fa Pavel Rosprim

souhrn zaplacených prací, 2.etapa (dokončeno),



 
    7.382,00 Kč

e. montáž silikonového těsnění do oken,

práce provedla fa Jaroslav Rašovský, Božetěchova 109


souhrn zaplacených prací (dokončeno),


faktura 139/04, 
  
     9.345,00 Kč








faktura 173/04, 
  
     9.513,00 Kč

f. demontáž, příprava pro leštění a zpětná montáž okenního kování,

práce provedl dle DPP ze dne 16.8.2004  pan Petr Chlup, Střední 9, Brno,


dle DPP vč. daně,
     4.830,00 Kč

g. Zajištění dodávek okenního kování do provozovny

fy Leštění kovů Leoš Trávníček a Aleš Rádsetoulal a zpět

práce provedl dle DPP ze dne 21.8.2004  pan Lubomír Zlámal, Střední 9, Brno,


dle DPP vč. daně,
     2.265,00 Kč

______________________________________________________________

Souhrn dosud vyčerpaných dotací MmB
  

    995.914,-Kč





Výše poskytnuté dotace MmB



 1.185.995,-Kč





Zbývá vyčerpat





    190.081,-Kč

Náklady na rekonstrukce připravené k proplacení z dotace MmB (žádost v řízení):

13) montáž silikonového těsnění do oken,

práce provedla fa Jaroslav Rašovský, Božetěchova 109




            780-,Kč

14) repase okenního kování, 

provádí fa Leštění kovů Leoš Trávníček a Aleš Rádsetoulal,



         273,50Kč

15) vložkování komínů, proplacená část, délka 133,5m



    120.150,-Kč

______________________________________________________________

Souhrn nákladů připravených k proplacení z dotace MmB  121.203,50Kč

Po vyřízení této žádosti zbude k vyčerpání z dotace MmB
    68.877,50Kč

Z dotace MmB zbývá ještě uhradit dosud nezaplacenou část již provedeného vložkování komínů ve výši cca 45.000,-Kč. Tzn., že k proinvestování z dotace MmB zbývá cca 24.000,-Kč.

Náklady na rekonstrukce, které není možno hradit z dotace MmB (uhrazeno z fondu oprav)



1) Malba společných prostor domu,

fa JUDr. Milan Křípal, Dokončovací stavební práce,

mimo ploch poškozených rekonstrukcemi elektroinstalací
 faktura50082004
  16.158,00Kč

2) Nákup poštovních schránek, Amitech





  13.865,00Kč

3) Oprava a impregnace zadního schodiště, fa Jiří Povolný



    6.396,00Kč

4) Oprava a impregnace vstupního schodiště, fa Jiří Povolný



    6.300,00Kč

5) Čistění a impregnace mozaiky podest, fa Jiří Povolný



    3.124,00Kč

6) Oprava mozaiky podest, materiál MB Keramika




    9.960,00Kč

7) Oprava mozaiky podest, práce, fa Libor Havlíček




  10.000,00Kč

8) Malba společných prostor domu (vstupní schodiště), 

provedla fa JUDr. Milan Křípal, Dokončovací stavební práce,
 faktura04012005
    2.993,00Kč

9) Světlo vstupní schodiště, nákup, Antikvariát Felix Jenewein



    1.500,00Kč

10) Světlo vstupní schodiště, repase, niklování, Ateh, spol s.r.o.



    3.332,00Kč

______________________________________________________________

Souhrn nákladů hrazených z fondu oprav

     73.628,-Kč

--------

Podrobné položkové rozpočty, faktury a doklady o zaplacení k výše uvedeným nákladům jsou k nahlédnutí u předsedy BD nebo předsedy kontrolní komise.

Dne: 4.3.2005 
Zpracoval:    Zlámal Lubomír


